
莆田市水利工程

施工招标文件

采用最低投标价中标法确定中标人

招 标 编 号：            ZZJY[2021]招018号　         
项 目 名 称： 荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（地块一）    
招  标  人 ：     莆田市振兴乡村新能源有限公司      （盖章）
招标代理单位：  中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司 （盖章）
2021年7月

使用说明

1．小规模水利工程招标活动（具体范围指：施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。）。

2．小额水利工程招标一般采用随机抽取法招标，部分项目若采用简单低价法由招标人或招标代理比照本范本编制。采用邀请招标方式招标的，将范本第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，参照招标公告的内容并依据《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法的通知》（闽发改法规〔2015〕404号）编制和报准。
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第一章  投标邀请书
致：福建鑫远建工有限公司、福建省正安建设工程有限公司、中建长远建设有限公司
1.招标条件

本招标项目 荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（地块一）已经批准建设，项目业主为 莆田市振兴乡村新能源有限公司，建设资金来自 自筹  ，招标人为 莆田市振兴乡村新能源有限公司，委托的招标代理单位为中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请 招标。

2.项目概况和招标范围

建设地点：  荔城区新度镇港利村 ；

工程建设规模：约360万元  ；

招标范围和内容：  以施工图纸为准并结合工程预算编制说明；

工期要求：自招标人交付地块20日历天内完成；其中各关键节点的工期要求为：  /  ；

质量要求：合格；

3.投标人资格要求及审查方式

1）本招标项目要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证； 

2）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

3）本招标项目不接受联合体投标；

4）投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行,由资格审查小组负责在上述平台的查询；

5）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

4.1招标人自2021年7月 9日起在莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）上发布招标公告。
4.2投标人需要书面招标文件和招标图纸的，请于2021年 7月 9 日至 2021年 7月13日(法定公休日、法定节假日除外)，每天上午 8 时 30 分至 11 时30分，下午 15 时 30 分至 17 时 30 分(北京时间，下同)直接向招标人（招标代理机构）购买招标文件；招标文件每份售价0元，售后不退。
5.评标办法

    本招标项目采用的评标办法：经评审最低投标报价中标法。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为61000元，投标人必须在递交投标文件的同时以银行转账的形式向招标人交纳。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。未中标的投标人，待中标结果公示期满后退还投标保证金。中标人的投标保证金在签订施工合同后退还。

6.1投标保证金缴纳指定帐户：

缴纳帐户：开户名--中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司  ，开户行—中国建设银行股份有限公司莆田分行，帐号—35050163243300002553。
投标文件的递交

1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2021年 7 月19日9时30分，提交地点为：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路189号3号楼912室。

2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
发布公告的媒介

招标人在莆田市振兴乡村集团有限公司网站发布招标公告。

9．公告其他说明：
1）项目负责人和其他主要人员类型、数量、条件及更换时所应承担赔偿义务等内容要求按照投标承诺函附表三项目管理人员配备标准表和合同条款中人员更换赔偿义务规定执行。

2）招投标活动的有关问题处理参照莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知(莆政综〔2020〕47号）莆田市人民政府关于进一步简化投资项目审批手续的通知莆政综【2016】17号),若市政府出台新的规范性文件的遵照执行。

10．联系方式

招标人：    莆田市振兴乡村新能源有限公司      ；

地址：  莆田市荔城区 ，邮编： 351100  ；
电话： 15205946889 ；

联系人：   黄先生  。
招标代理机构：  中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司     

地址：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路189号3号楼912室  ，邮编：  351100  ；
电话：   0594-6299799  ；

联系人：    曾小姐   。

第二章  投标人须知

（一）总则

1．适用范围

施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。
2. 工程概况

2.1项目名称： 荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（地块一） 
2.2 建设地点： 荔城区新度镇港利村  
2.3 建设规模：    约360万元          
2.4 招标范围：  以施工图纸为准并结合工程预算编制说明；

2.5 资金来源：  自筹  
2.6 合同价格形式：  固定总价包干  
3. 投标人资格要求及审查方式

3.1本招标项目要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行,由资格审查小组负责在上述平台的查询；

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

3.6.1为本项目监理人

3.6.2为本项目提供招标代理服务的

3.6.3与本项目招标人、监理人、招标代理机构及设计单位有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的。

3.6.4最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

3.6.5遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的

4. 投标有效期
4.1  投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

4.2  在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在莆田市振兴乡村集团有限公司网站上，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

6  现场踏勘和投标预备会

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

6.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7  本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

8  招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

9  招标文件的澄清及修改

9.1 投标人对招标文件有疑问的可于2021年 7月 13日17时前直接向招标人提出疑问。招标人将于2021年 7 月 14 日前在莆田市振兴乡村集团有限公司网站公示所提出的答疑、澄清、修改或补充文件。

9.2招标文件的修改和澄清答疑内容应当经相关行政监督部门备案后发布。

10  工程预算价、工程最高限价及工程管理参考价

10.1本项目预算价为3643655元。

10.2本招标项目的工程最高限价按以下公式计算：

工程最高限价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为3242853元(人民币)。

本招标项目的工程预算价下浮率为11%。

本项目最高限价为3242853元，投标报价不得高于总金额最高限价，高于总金额最高限价的按废标处理。

10.3中标后，不因不可预见因素而进行调整费用。

10.4投标人所报的价格中应包含投标人一切等税费及费用。

10.5

一、编制依据

1、伟志股份公司2021年6月出具的《荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（一期）施工图》。

2、伟志股份公司2021年6月出具的《荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（一期）实施方案》。  

3、建设单位及设计单位2021年6月25日出具的“荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（一期）预算问题的回复”。

4、建设单位2021年6月25日出具的“荔城区新度镇港利村2021年旧村复垦项目（一期）预算要求说明”。

5、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综（2011）128号文件《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》；《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》。

6、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发【2017】19 号）；

7、《福建省国土资源厅、福建省财政厅、福建省农业厅关于 

贯彻落实福建省人民政府促进商品有机肥审查与推广使用若干意见的通知》（闽国土资综〔2013〕364 号）。

8、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

二、人工及材料单价

1、人工预算单价：技工65元/工日；普工50元/工日。

2、材料预算价格：参照福建省建设工程工料机信息网福建省2021年4月莆田地区材料价（不含税价）及《2020年福建省建设工程定额相关材料综合价格》。

三、费率取用　
根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定进行取费：

1、措施费：土方工程、石方工程、砌体工程和其他工程按3.8％计算，混凝土工程和农用井工程按4.8%计算，安装工程按5.5%计算，其中冬雨季施工增加费按最低0.7%取。

2、间接费：土方工程按直接费的6.1％计算；石方工程按直接费的7.1%计算；砌体工程按直接费的6.1%计算；混凝土工程按直接费的7.1%计算；农用井按直接费的9.1%计算；其他按直接费的6.1%计算；安装工程按人工费的65%计算。

3、利润按3%计。

4、税金按9%计。

四、有关说明

1、耕作层客土回填压实损耗按1.11考虑；耕作层客土土源费按1元/m3，运距按7.5km包干。

2、本次复垦渣土外弃、清淤外弃运距按7.5km包干，弃置点由中标单位自理，其中复垦渣土按建筑渣：土方=2：8考虑。

3、新建挡墙设置安全警示牌，分别按500元/项包干。

4、水闸更换1扇，按800元/项包干。

5、土地施肥列入本次招标范围。

11  投标保证金

11.1 本招标项目的投标保证金为61000元，投标人必须在递交投标文件的同时以银行转账的形式向招标人交纳。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。未中标的投标人，待中标结果公示期满后退还投标保证金。中标人的投标保证金在签订施工合同后退还。

11.2投标保证金缴纳指定帐户：

缴纳帐户：开户名--中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司  ，开户行—中国建设银行股份有限公司莆田分行，帐号—35050163243300002553。
11.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
11.3 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3) 中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4) 中标人不按本须知规定签约的；

(5) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

12  投标工期及质量

12.1招标人要求总工期自招标人交付地块20日历天内完成。逾期未能完成，中标人须按每日2000元赔偿招标人损失。

12.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

13 工程预算价编制说明

13.1 工程量清单应依据招标文件、施工图纸、施工现场条件，按照《建设工程工程量清单计价规范》、国家统一工程量计算规则、分部分项工程项目划分、计量单位及国家和本省有关规定由有相应资质的中介机构进行编制。工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人应对其准确性和完整性负责。

13.2 投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内，但造价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人应当进行修正，并将修正后完整的工程量清单作为答疑内容的组成部份在市政府指定的招投标信息网上一并公布。
13.3 招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后一个月内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由招标人会同投标人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考。
13.4风险因素包括下列范围：
13.4.1 工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；
13.4.2市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，主要材料（水泥、钢筋）价格风险承包幅度控制在±5%以内，施工机械台班单价风险承包幅度控制在±10%以内（人工费不纳入风险承包范围）；
13.4.3 施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的;
13.4.4 天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取临时措施的；
13.4.5 人工、机械费价格变化的。
13.6本工程税率按9％计取。

13.7 材料价格风险控制
13.8.1 有下列情形之一的,可以调整合同价:
（1）地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的
（2）市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；
（3）非中标人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

13.8.2 钢材、水泥等主要材料（主要材料在招标文件另行列明）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
13.8.3 因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。
13.8.4 由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：
13.8.4.1增减工程量的单价确定
（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）
（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）
（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。
不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)
（4）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。
13.8.4.2 材料（设备）变更的价格确定
（1）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)
（2）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)
（3）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)
（4）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
14 国有投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：：
（一）因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；

（四）因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。

凡是小规模工程（指施工单项合同价小于400万元的工程），变更类别按累计增加造价在4万（含4万元）以下的，由建设单位加强管理;累计增加造价在4-40万元（含40万元）到行政主管部门进行备案，不以比例控制。变更后结算总价不得超过400万元。

小规模工程变更类别累计超过40万元和合同价达400万元及以上的工程，变更类别按累计增加合同价比例和金额共同确定，从严控制。

设计变更和现场签证造成造价变更，在报审批时允许进行增减对抵。主要材料差价调整部分和工期奖罚金额不纳入累计造价中进行审批。
15 选用主要材料、设备要求
15.1与本项目有关的主要材料、设备,在质量、性能同等条件下，根据《关于支持工程建设领域企业转型发展七条措施的通知》（闽发改法规〔2015〕455号），优先考虑选择本省产品，在省级部门公布的甲供或甲控供应商名录中选择具体供应商。

15.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

17.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌。

注：招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌；根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行[2019]150号文件、莆市工信运行〔2019〕247号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。
（三）投标文件
16 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

(一) 投标承诺函

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（二）拟派出主要施工管理人员配备情况一览表

（三）企业和人员的证书、证件复印件

17投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

18 投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路189号3号楼912室，投标文件的递交截止时间是：2021年 7月 19日09时30分。

20.2.
逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3至截标时间，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将依法重新招标。

(四)开标、评标
21 开标

 21.1  开标会定于2021年 7月 19日09时30分在福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路189号3号楼912室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。
21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

评标委员会成员人数为3人，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
21.4  开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；
（2）主持人宣布开标纪律。

（3）主持人宣布进入身份查验程序的投标人名单。

（4)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1) 投标人代表未按投标须知第24.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；

2) 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式编制或未按要求签字、盖章的；

3）未被邀请的单位

（5）宣布进入资格审查程序的投标人名单。
（6）唱标并作相应记录。投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22评标
22.1 评标委员会成员人数为3人，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。22.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一轮程序：
22.2.1投标人的企业营业执照不符合招标文件要求的；

22.2.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.2.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.2.4具有投标须知第3.7条情形之一的。

22.2.5投标人的投标报价高于本项目最高限价的。
23  确定中标人
23.1资格审查小组完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，从审查合格的且报价最低的投标人确定为中标人，若出现两家或两家以上单位最低价相同时，招标人将从中随机抽取一家确定中标人（若出现两家或两家以上单位最低价相同时，招标代理单位编制随机抽取记录，并由两家投标人签字确认）。

23.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.3 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后2日内，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

24.2招标人应当自发出中标通知书之日起的3日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田市振兴乡村集团有限公司网站上公示。

24.3中标人在中标后应按附表1要求配备施工管理人员。

附表1
项目管理人员配备标准表

	项目内容
	配    备    标     准

	项
目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	项目经理应持有不低于二级水利(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有水行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的评审委员会专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理），且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。

	
	其
他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经
年

检

合

格

	
	
	质检员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证及安全考核合格证（C证）
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、依据水利部办公厅办建管〔2015〕201号、福建省水利厅闽水建管〔2015〕75号文件要求，造价工程师、质量检测员以全国水利建设市场信用信息平台，网址是http://rcpu.cwun.org/公布的资格证书、劳动合同、社会保险等信息为准。

4、投标人中标后若不能按《主要项目管理人员配备标准》要求配备施工管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金。

5、须提供项目经理证书复印件，其他人员不必提供，合同谈判签订前按招标人要求提供，进场前报业主审批。

26 附则

26.1在评标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

26.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。
（五）授予合同

27  签订合同

27.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程施工合同。

27.2  中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施工合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金和低价风险保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

28 履约担保
28.1  中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以现金或银行保函方式缴纳。
28.2  履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程（竣工、完工）验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过（竣工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

28.3  本工程招标人不支付预付款。

（六）重新招标和不再招标

29重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。
30不再招标

重新招标后，仍出现31条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（七）投诉处理

31 投诉处理
31.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。
31.1.1超过公示期投诉的；
31.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；
31.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；
31.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；
31.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。
31.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。
31.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。
31.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起15日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

合同条款

（合同简本）
　　

（说明：合同简本各款项为合同一般约定，订立合同时必须明确。简本仅供招标人参考，不作为合同范本使用，但其中明确规定的内容应在订立合同时引用。招标人和中标人订立合同必须按照福建省水利厅、省发改委印发《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（闽水建管〔2015〕17号）第4章合同条款及格式中的通用、专用合同范本执行。）

一、合同工期：
　　    开工日期：______________________________________      

　　    完工日期：____________________________________________

　　    合同工期：________________日历天
　 二、质量标准
　　    工程质量标准：_________________________________________         
三、合同价款 

　　    金额（大写）：_____________________________元（人民币）
　　　　　　　    ￥：_____________________________元（人民币）
四、 工程款支付和限时结算

1、中标人应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，招标人应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内完成审核确认，并按莆田市政府相关文件办理支付进度款手续，其中:
（1）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：
工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100%
当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程（竣工、完工）验收合格并经财政审核结算后，再支付总工程价款的17%，剩余3%作为质量保证金，待质保期结束后一次性付清，质保期为验收合格后2年。
（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由中标人申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程（竣工、完工）验收合格并由财政或第三方审核单位审核结算后，付清工程结算总价。
2、招标人应坚持“按年度计划、按项目预算、按合同约定、按工程进度”的原则，所有需拨付的建设资金经过审核后严格按比例拨付。对结算手续不完备、支付审批程序不规范以及发生重大质量问题的，一律暂缓或不拨付资金。
3、中标人应在工程完工验收合格后28天内，出具公函向招标人递交完工结算报告及完整的结算资料。完工结算资料一般应包括：招标文件及其附件、施工合同及其补充协议、施工图纸、设计变更和现场签证及其审批文件、竣工图纸、工程结算书等以及经双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
4、中标人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，或经招标人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，招标人有权根据已有资料进行审核，责任由中标人自负。
5、招标人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，经监理单位初审后，报同级财政部门或审计部门或第三方审核单位进行审核。

6、若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

五、担保
    1、本工程双方约定担保事项如下：

   中标人向招标人提供履约担保，担保方式为：

                                   担保合同作为本合同附件。

六、工程质量保修书

1、质量保修期

本合同工程的保修期为二年。缺陷责任期从工程通过完工验收之日起计。由于中标人原因导致工程无法按规定期进行完工验收的，缺陷责任期从实际通过之日起计，中标人在完成工程量清单内所有项目后，由于招标人原因导致工程无法按规定期限进行完工验收的，在中标人提交验收报告并附完整合格的内业资料后90天，工程自动进入缺陷责任期。

2、保修期质量

(1)不管自然因素或人为因素等各种原因，中标人在保修期内要保证本工程产品设计尺寸、设计标高、设计强度等设计质量，否则要承担保修的责任。

(2)缺陷责任期内，因中标人原因造成的缺陷，施工单位应负责维修，并承担鉴定和维修费用，不允许动用质保金（只限用于维修所发生的费用，不得用于责任赔偿或挪作他用），由他人原因造成的缺陷，招标人负责组织维修，施工单位不承担费用。

(3)缺陷责任期内，中标人自接到建设单位通知10个工作日后，不履行应承担的维修义务或丧失维修能力时，由招标人委托具备相应资质的单位进行维修并书面告知相关行政监督部门和质量监督机构，工程维修验收合格后，由招标人申请，经相关行政监督部门出具“建设工程维修费用支付单”后，从质保金中支付维修费用，质保金不足抵偿维修费用的，由中标人补足。

(4)中标人不履行质量缺陷维修义务，由招标人委托其他单位维修或相关行政监督部门指定单位维修后，不免除中标人对工程的维修责任和对工程的一般损失赔偿责任。

(5) 对于质量缺陷的一次维修费用超过质保金总额的二分之一，或缺陷责任期内累计维修费超过质量保证金总额的建设工程（人力不可抗拒或违法违规使用的因素除外），相关行政监督部门将责令工程质量管理部门对工程验收结果进行重新核查。

七、违约退场约定

1、招标人与中标人双方应在合同中约定下列情况中标人退场相应条款。
中标人发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误1个月或发生重大质量安全事故的；
省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业未缴纳工资保证金，连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
中标人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
2、当中标人发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，招标人应责成中标人清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由招标人重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原中标人中标价部分由原中标人负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。

八、其他

1、中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

2、中标人拟派项目建造师、技术负责人等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，中标人应提供相关证明，经招标人同意后，报行政监督部门审批后方可变更（报批材料主要包括更换工程勘察设计人员申请、同意更换的书面意见及有关资质证明等材料）。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺，否则招标人有权终止合同。如更换人员，对项目建造师、技术负责人每人次支付违约金  1 万元人民币，施工员、安全员、材料员、质检员等四大员每人次支付违约金  5 千元人民币，以上罚款及违约金从应付施工费中扣除。
3、主要管理人员变更经行政监督部门审批后，招标人应将人员变更基本情况及变更原因在市政府指定的招标投标网上向社会公告。

4、中标人未能按合同约定工期完成工程量，逾期一天按每日2000元赔偿招标人损失；逾期超过1个月招标人有权解除合同，并不予退还中标人履约保证金。

5、项目建造师、技术负责人及其他人员每日在岗时间不少于8小时。未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目建造师、技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次10000元的罚款，施工员、安全员、材料员、质检员等四大员每人次支付违约金  5 千元人民币并直接从承包人的工程款中扣抵。

九. 争议解决

1、如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理

2、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向   /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地       人民法院起诉。

第四章  工程量清单（另册提供）
 第五章  图纸（另册提供）
     第六章  技术要求（另册提供）
第七章  投标文件格式

莆田市水利工程施工

采用最低投标价中标法确定中标人

投 标 文 件

招标编号：                                 
项目名称：                                 

招  标  人:                                  
投  标  人：          (投标人单位名称、加盖公章） 
法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）     

编制时间：                                 
投标文件目录

(一) 投标承诺函

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（二）拟派出主要施工管理人员配备情况一览表

（三）企业和人员的证书、证件复印件

注：须附企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件并加盖投标单位公章。
（一）投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）            元（RMB：￥       元）并按招标文件条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号          )。我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人及其他项目管理人员。并保证拟派出的主要施工管理人员在施工期间到位。

6、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

7、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

8、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，项目管理人员符合本项目管理班子配备标准要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备不少于招标文件规定的各种机械设备数量的最低要求且满足施工要求。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣农民工工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业同时承诺缴纳工资保证金）

12、我方承诺国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方接受延伸审计。

投 标 人：                  (投标人单位名称、加盖公章）
单位地址：______________________________________ 

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)       
邮政编码：__________电话： _______传真：_____________
日期：_____年____月____日

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。（附法人身份证复印件）
                    投标人：            (投标人单位名称、加盖公章）  
                           日  期：       年    月    日
本格式用于投标人代表参加开标时使用。
2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。（附代理人身份证复印件）
投标人：                             (投标人单位名称、加盖公章）
      法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：                                     
       委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
本格式用于投标人代表参加开标时使用。

（二）拟派出主要施工管理人员配备情况一览表

	拟派出主要施工管理人员配备情况一览表岗位名称
	姓  名
	资格证书名称及证号
	身份证号码

	项目建造师
	
	建造师注册执业证书号：
	

	
	
	安全生产考核合格证书号：
	

	项目技术负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	材料员
	
	
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、依据水利部办公厅办建管〔2015〕201号、福建省水利厅闽水建管〔2015〕75号文件要求，造价工程师、质量检测员以全国水利建设市场信用信息平台，网址是http://rcpu.cwun.org/公布的资格证书、劳动合同、社会保险等信息为准。

4、投标人中标后若不能按《主要项目管理人员配备标准》要求配备施工管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金。(人员信息需填写）

5、须提供项目经理证书复印件，其他人员不必提供，合同谈判签订前按招标人要求提供，进场前报业主审批。

投标人：            (投标人单位名称、加盖公章） 

年   月    日  

（三）企业和人员的证书、证件复印件

注：须附企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件并加盖投标单位公章。
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